

FX-60 Kobyla Góra

Raport dzienny



Typ raportu

Raport dzienny

Numer raportu

8

Sporządzono

2020-01-08

Autor

Patryk Tokarek

Wykonawca

Inwestor

Pogoda

Temperatura: 5.0C

Wiatr: 27.0km/h

Personel

Firma budowlana J.K	0
Suma	0

Postęp prac

1. 100%

Wiązanie zbrojenia / Ławy fundamentowe




2. 100%

Wiązanie zbrojenia / Słupy fundamentowe



3. 60%

Wykop pod fundamenty / Fundamenty



Notatki

Wywieziono 3 przyczepy ziemi.

Koparka - 7 godzin pracy.

Załączniki



Załącznik 1



Załącznik 2



Załącznik 3



Załącznik 4