

FX-60 Kobyla Góra

Raport dzienny



Typ raportu

Raport dzienny

Numer raportu

7

Sporządzono

2020-01-11

Autor

Patryk Tokarek

Wykonawca

Inwestor

Pogoda

Temperatura: 4.2C

Wiatr: 18.4km/h

Personel

Firma budowlana J.K	3
Suma	3

Postęp prac

1. 95%

Wykop pod fundamenty / Fundamenty



Notatki

Koparka - 7 godzin.
Wywrotka - 2 przyczepy ziemi.

Załączniki



Załącznik 1



Załącznik 2



Załącznik 3