

FX-60 Kobyla Góra

Raport dzienny



Typ raportu

Raport dzienny

Numer raportu

19

Sporządzono

2020-02-05

Autor

Patryk Tokarek

Wykonawca

Inwestor

Pogoda

Temperatura: 3.0C

Wiatr: 31.0km/h

Personel

Firma budowlana J.K	4
Suma	4

Postęp prac

1. 90%

Ściany fundamentowe i piwniczne / Piwnica



2. 80%

Hydroizolacja / Piwnica



Załączniki



Załącznik 1



Załącznik 2



Załącznik 3



Załącznik 4